Consecutivo	Descripción Riesgo	Tipo de Riesgo	Release	Probabilidad de ocurrencia	Impacto	Riesgo	Acción	Plan de Acción	Responsable de la Acción	Fecha Compromiso	Estado
1	Falta de historias de usuario	Proyecto	1	5	3	15	mitigar	Asumir los requisitos del usuario	QA	03/03/2023	Cerrado
2	Inestabilidad en el ambiente de pruebas	Proyecto	1	4	4	16	mitigar	Monitoreo constante del ambiente	PO	04/03/2023	Abierto
	Falta de recursos	Proyecto	1	3			Contingencia	Se hara lo posible por gestionar bien el dinero previsto para el proyecto	PO	05/03/2023	
4	Fallas en la seguridad	Proyecto	1	1	5	5	6 Contingencia	Se implementaran las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos de los usuario	QA/Desarrollad ores	06/03/2023	Abierto
	Cambios en el cronograma del proyecto	Proyecto	1	1	5		Contigencia	Se pedira un plazo extra para tener algo de tiempo y prevenir cualquier tipo de cambio del cronograma	PO	07/03/2023	Abierto
6	Poca claridad en la documentacion	Proyecto	1	2	5	10	Contigencia	El equipo de calidad hara un seguimiento estricto a las reuniones	QA	08/03/2023	Abierto
7	Mala comunicacion entre el PO, los desarrolladores y testers	Proyecto	1	1	5	5	5 Contingencia	Se planearan contantes reuniones con todo el equipo del proyecto	QA/Desarrollad ores/PO	09/03/2023	Abierto
8	Problema para cumplir las normativas	Proyecto	1	1	5	5	Contingencia	Se estudiara bien las reglas y normativas de las paginas de comercio	QA	10/03/2023	Abierto
9	Problemas con las escabilidad del proyecto	Proyecto	1	2	5	10	Contingencia	Se utilizaran las versiones de los programas mas recomendadas	QA	11/03/2023	Abierto
10	Tiempo limitado para la creacion del plan de pruebas	Proyecto	1	5	5	25	S Asumir	Asumir el poco tiempo que queda y trabajar para desarrollar un plan de pruebas que cumpla las espectativas	QA	12/03/2023	Cerrado
11	Fallas por compatibilidad	Proyecto	1	3	5	15	contingencia	Se realizaran pruebas en varios sistemas operativos y navegadores	QA	13/03/2023	Abierto
12	Falta de documentacion en los requisitos funcionales	Proyecto	1	3	4	12	contingencia	Los QA haran parte de todas las reuniones donde se discutan los requisitos	QA	14/03/2023	Abierto
13	Falta de equipo para la ejecucion del proyecto	Proyecto	1	2	5	10	Contingencia	Se solicitara con tiempo los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto	PO/Desarrollad ores	15/03/2023	Abierto
14	Cambios de gerencia	Proyecto	1	3	5	15	Contingencia		PO	16/03/2023	Abierto
15	Retrasos en los entregables del proyecto	Proyecto	1	2	5	10) mitigar	Pedir mas tiempo para la realizacion del proyecto para tener un margen mas grande a la hora de entregar el proyecto	PO	17/03/2023	Abierto
16	Problemas para crear nuevos usuarios	Producto	1	1	5	5	5 mitigar	Se realizaran distintos tipos de pruebas para cubrir los posibles fallos que puedan pasar y poder corregirlos	QA/Desarrollado	r 18/03/2023	Abierto
17	Problemas para iniciar sesion con usuarios registrados en la base de datos	Producto	1	2	5	10) mitigar	Se realizaran distintos tipos de pruebas para cubrir los posibles fallos que puedan pasar y poder corregirlos	QA/Desarrollado	r 19/03/2023	Abierto
18	Fallos en la verificacion de datos	Producto	1	1	5	5	5 mitigar	Se realizaran distintos tipos de pruebas para cubrir los posibles fallos que puedan pasar y poder corregirlos	QA/Desarrollado	20/03/2023	Abierto
19	Fallos a registrar nuevos productos	Producto	1	1	5	5	5 mitigar	Se realizaran distintos tipos de pruebas para cubrir los posibles fallos que puedan pasar y poder corregirlos	QA/Desarrollado	21/03/2023	Abierto

20	Errores en la logica del sistema	Producto	1	1	5	5	mitigar	Se reforzaran las pruebas unitarias	Desarrolladores	22/03/2023	Abierto
21	Fallos en la integracion de sistemas	Producto	1	1	5	5	mitigar	Se realizaran distintos tipos de pruebas para cubrir los posibles fallos que puedan pasar y poder corregirlos	QA/Desarrollador	23/03/2023	Abierto
22	Fallos en la integracion de componentes	Producto	1	1	5	5	mitigar	Se realizaran distintos tipos de pruebas para cubrir los posibles fallos que puedan pasar y poder corregirlos	QA/Desarrollador	24/03/2023	Abierto
23	Perdidas de datos de la base de datos	Producto	1	1	5	5	mitigar	Se tendra un respaldo que se actualizara constantemente	Desarrolladores	25/03/2023	Abierto
24	Incompatibilidad con diferentes sistemas operativos	Producto	1	2	5	10	mitigar	Se realizaran pruebas con todos los sistemas operativos para garantizar que funcione igual en todos	QA/Desarrollador	26/03/2023	Abierto
25	Incompatibilidad con diferentes navegadores	Producto	1	2	5	10	mitigar	Se realizaran pruebas con todos los sistemas operativos para garantizar que funcione igual en todos	QA/Desarrollador	27/03/2023	Abierto
26	Fallos al realizar una compra	Producto	1	1	5	5	mitigar	Se realizaran pruebas con todos los sistemas operativos para garantizar que funcione igual en todos	QA/Desarrollador	28/03/2023	Abierto
27	Fallos al ralizar una busqueda	Producto	1	1	5	5	mitigar	Se realizaran pruebas con todos los sistemas operativos para garantizar que funcione igual en todos	QA/Desarrollad ores	29/03/2023	Abierto
28	Falta de la realizacion de pruebas	Producto	1	1	5	5	mitigar	El equipo de QA se compremete a realizar todas las pruebas necesarias	QA	30/03/2023	Abierto
29	Constantes cambios en los requisitos del proyecto	Producto	1	2	5	10	mitigar	Pedir mas tiempo para la realizacion del proyecto para tener un margen mas grande a la hora de entregar el proyecto	РО	31/03/2023	Abierto
30	Errores en la logica del sistema	Producto	1	1	5	5	mitigar	Se reforzaran las pruebas unitarias	Desarrolladores	01/04/2023	Abierto